

Соответствуют ли объемы работ условиям контрактов

Соответствуют ли объемы выполненных работ условиям контрактов, техническому заданию[]
Соответствуют ли объемы выполненных работ условиям контрактов, техническому заданию и сметам в рамках каждого контракта? Предоставить сметную стоимость выполненных/невыполненных работ в рамках каждого контракта.[]
работа, объект, контракт, рубль, объем, стоимость, тысяча, копа, выполнение[]

Вопрос №1: Соответствуют ли объемы выполненных работ условиям контрактов, техническому заданию и сметам в рамках каждого контракта? Предоставить сметную стоимость выполненных/невыполненных работ в рамках каждого контракта.

Ответ: Объемы выполненных работ не соответствуют условиям контрактов (сметам в рамках каждого контракта, а также локальным сметам).

Общая стоимость необоснованно включенных затрат (не выполненных работ, а также несоответствие объемам работ фактическим объемам работ (завышение)) со стороны Подрядчика (ООО «XXXX») согласно условиям Контракта от 26.06.2018 года №0873500000818001459- XXXX на объекте: «Выполнение работ по проведению текущего ремонта зданий и сооружений на объектах ГБОУ ДО ЦТР и МЭО "XXXX"», составляет **743 284 (семьсот сорок три тысячи двести восемьдесят четыре) рубля 40 коп.** (в том числе НДС 18% - 113 382,37 рублей).

Таким образом, следует сделать вывод, что стоимость фактически выполненных работ со стороны Подрядчика (ООО «XXXX») на объекте: «Выполнение работ по проведению текущего ремонта зданий и сооружений на объектах ГБОУ ДО ЦТР и МЭО "XXXX"» по Контракту от 26.06.2018 года №0873500000818001459- XXXX, составляет с учетом НДС **1 649 126 (один миллион шестьсот сорок девять тысяч сто двадцать шесть) рублей 60 коп.**

Общая стоимость необоснованно включенных затрат (не выполненных работ, а также несоответствие объемам работ фактическим объемам работ (завышение)) со стороны Подрядчика (ООО «XXXX») согласно условиям Контракта от 20.06.2018 года №0873500000818001461- XXXX на объекте: «Выполнение работ по проведению текущего ремонта зданий и сооружений на объектах ГБОУ ДО ЦТР и МЭО "XXXX"», составляет **1 337 700 (один миллион триста семьдесят семь тысяч семьсот) рублей 44 коп.** (в том числе НДС 18% - 204 056,00 рублей).

Таким образом, следует сделать вывод, что стоимость фактически выполненных работ со стороны Подрядчика (ООО «XXXX») на объекте: «Выполнение работ по проведению текущего ремонта зданий и сооружений на объектах ГБОУ ДО ЦТР и МЭО "XXXX"» по Контракту от 20.06.2018 года №0873500000818001461- XXXX, составляет с учетом НДС **280 953 (двести восемьдесят тысяч девятьсот пятьдесят три) рубля 47 коп.**

Общая стоимость необоснованно включенных затрат (не выполненных работ, а также несоответствие объемам работ фактическим объемам работ (завышение)) со стороны Подрядчика (ООО «XXXX») согласно условиям Контракта от 20.06.2018 года №0873500000818001462- XXXX на объекте: «Выполнение работ по проведению текущего ремонта зданий и сооружений на объектах ГБОУ ДО ЦТР и МЭО "XXXX"», составляет **1 966 381 (один миллион девятьсот шестьдесят шесть тысяч триста восемьдесят один) рубль 41 коп.** (в том числе НДС 18% - 299 956,49 рублей).

Таким образом, следует сделать вывод, что стоимость фактически выполненных работ со стороны Подрядчика (ООО «XXXX») на объекте: «Выполнение работ по проведению текущего ремонта зданий и сооружений на объектах ГБОУ ДО ЦТР и МЭО "XXXX"» по Контракту от 20.06.2018 года №0873500000818001462- XXXX, составляет с учетом НДС **302 767 (триста две**

тысячи семьсот шестьдесят семь) рублей 95 коп.

Общая стоимость необоснованно включенных затрат (не выполненных работ, а также несоответствие объемам работ фактическим объемам работ (завышение)) со стороны Подрядчика (ООО «XXXX») согласно условиям Контракта от 20.06.2018 года №XXXX-XXXX на объекте: «Выполнение работ по проведению текущего ремонта зданий и сооружений на объектах ГБОУ ДО ЦТР и МЭО "XXXX"», составляет **740 939 (семьсот сорок тысяч девятьсот тридцать девять) рублей 46 коп.** (в том числе НДС 18% - 113 024,66 рублей).

Таким образом, следует сделать вывод, что стоимость фактически выполненных работ со стороны Подрядчика (ООО «XXXX») на объекте: «Выполнение работ по проведению текущего ремонта зданий и сооружений на объектах ГБОУ ДО ЦТР и МЭО "XXXX"» по Контракту от 20.06.2018 года №XXXX-XXXX, составляет с учетом НДС **2 079 653 (два миллиона семьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят три) рубля 68 коп.**

Общая стоимость необоснованно включенных затрат по видам и объемам работ в Локальную смету по Контракту от 20.06.2018 года №0873500000818001448-XXXX на объекте: «Выполнение работ по проведению текущего ремонта зданий и сооружений на объектах ГБОУ ДО ЦТР и МЭО "XXXX"», составляет (прямые затраты) **1 137 766 (один миллион сто тридцать семь тысяч семьсот шестьдесят шесть) рублей 34 коп.**

С учетом тендерного снижения сумма необоснованно включенных затрат составляет **1 204 098 (один миллион двести четыре тысячи девятьсот восемь) рублей 29 коп.** (в том числе НДС 18% - 183 676,01 рублей).

Фактическая стоимость по видам и объемам работ, которая отражена в Локальной смете по Контракту от 20.06.2018 года №0873500000818001448-XXXX на объекте: «Выполнение работ по проведению текущего ремонта зданий и сооружений на объектах ГБОУ ДО ЦТР и МЭО "XXXX"», составляет с учетом НДС и тендерного снижения **1 363 275 (один миллион триста шестьдесят три тысячи двести семьдесят пять) рублей 61 коп.**

Общая стоимость необоснованно включенных затрат по видам и объемам работ в Локальную смету по Контракту от 20.06.2018 года №XXXX-XXXX на объекте: «Выполнение работ по проведению текущего ремонта зданий и сооружений на объектах ГБОУ ДО ЦТР и МЭО "XXXX"», составляет (прямые затраты) **811 103 (восемьсот одиннадцать тысяч сто три) рубля 10 коп.**

С учетом тендерного снижения сумма необоснованно включенных затрат составит **715 510 (семьсот пятнадцать тысяч пятьсот десять) рублей 07 коп.** (в том числе НДС 18% - 109 145,60 рублей).

Фактическая стоимость по видам и объемам работ, которая отражена в Локальной смете по Контракту от 20.06.2018 года №XXXX-XXXX на объекте: «Выполнение работ по проведению текущего ремонта зданий и сооружений на объектах ГБОУ ДО ЦТР и МЭО "XXXX"», составляет с учетом НДС и тендерного снижения **860 946 (восемьсот шестьдесят тысяч девятьсот сорок шесть) рублей 20 коп.**

Общая стоимость необоснованно включенных затрат по видам и объемам работ в Локальную смету по Контракту от 19.11.2018 года №XXXX на объекте: «Выполнение работ по проведению текущего ремонта зданий и сооружений на объектах ГБОУ ДО ЦТР и МЭО "XXXX"», составляет (прямые затраты) **1 941 642 (один миллион девятьсот сорок одна тысяча шестьсот сорок два) рубля 24 коп.**

С учетом тендерного снижения сумма необоснованно включенные затраты составят **1 348 425 (один миллион триста сорок восемь тысяч четыреста двадцать пять) рублей 58 коп.** (в том числе НДС 18% - 205 692,04 рублей).

Фактическая стоимость по видам и объемам работ, которая отражена в Локальной смете по Контракту от 19.11.2018 года №XXXX на объекте: «Выполнение работ по проведению текущего ремонта зданий и сооружений на объектах ГБОУ ДО ЦТР и МЭО "XXXX"», составляет с учетом НДС и тендерного снижения **1 600 574 (один миллион шестьсот тысяч пятьсот семьдесят четыре) рубля 42 коп.**

Стоимость необоснованно включенных затрат (не выполненных работ, а также несоответствие объемам работ фактическим объемам работ (завышение)) со стороны Подрядчика (ООО «XXXX») согласно условиям Контрактов (№0873500000818001459- XXXX, №0873500000818001461- XXXX №0873500000818001462- XXXX и №XXXX- XXXX) на объекте: «Выполнение работ по проведению текущего ремонта зданий и сооружений на объектах ГБОУ ДО ЦТР и МЭО " XXXX"» указана в Приложениях №1, 2, 3 и 4 заключения.

С учетом произведенных контрольных обмеров стоимость необоснованно включенных затрат по видам и объемам работ, которые отражены в Локальных сметах по Контрактам (№0873500000818001448- XXXX, №XXXX- XXXX и №XXXX), на объекте: «Выполнение работ по проведению текущего ремонта зданий и сооружений на объектах ГБОУ ДО ЦТР и МЭО " XXXX"» указана в Приложениях №5, 6 и 7 заключения.